REQUERIMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO

A

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Para — IDEFLOR-
Bio

Assunto: Solicitagdao de Prorrogacao de Prazo

Concorréncia n°: 001/2026

Requerente: CURUA FLORESTAL LTDA
CNPJ/CPF: n® 65.381.164/0001-51.

Prezado(a) Senhor(a),

A CURUA FLORESTAL LTDA, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Para, sob NIRE n®
15202624610, com sede Rodovia Rod BR 163, Km 1120, M/e, 500 Metros Fundo, M/d,
S/N, Comunidade Santa Julia Novo Progresso, PA, CEP 68193000, devidamente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n? 65.381.164/0001-51, vem,
respeitosamente, a presenca de Vossa Senhoria requerer a prorrogacio do prazo,

conforme item 23.2.1

Os prazos previstos no item 23.2 acima poderdo ser prorrogados durante
o seu transcurso, por decisdo do PODER CONCEDENTE ou quando
solicitado pela ADJUDICATARIA desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo PODER CONCEDENTE.

A requerente solicita a prorrogacdo do prazo por mais 60 (sessenta) dias, contados a
partir do término do prazo originalmente estabelecido, nos termos do item 23.2 do Edital, o
qual prevé o prazo de 60 (sessenta) dias apés a convocagao para o cumprimento das obrigagdes

nele estabelecidas.

O presente pedido justifica-se em razdo da formalizagdo do contrato, ¢

indispensavel a apresentacdo das apdlices de seguro e das garantias financeiras destinadas

a assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, conforme previsto no edital.

Com esse objetivo, tdo logo ocorreu a homologagao do certame, esta empresa, deu

inicio aos procedimentos necessarios para contratacdo dessas garantias, realizando

tratativas e solicitagdes junto a seguradoras e instituigdes financeiras especializadas.
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Entretanto, durante o andamento desse processo, verificou-se que a emissao das
apolices e das garantias financeiras estd sendo impactada pelo tempo de andlise adotado
pelas seguradoras e instituicdes financeiras. Isso ocorre porque tais instituigdes realizam
criteriosa avaliacdo técnica e financeira antes da aprovacdo das operagdes, especialmente

quando se trata de garantias vinculadas a contratos de concessao de florestas publicas.

A natureza desse empreendimento exige uma analise aprofundada dos riscos
envolvidos, abrangendo aspectos ambientais, operacionais, patrimoniais e de
responsabilidade civil. Em razdo disso, as instituicdes responsaveis pela emissdo das
garantias tém solicitado documentacdo complementar, efetuado avaliagdes internas e
seguido rigorosos procedimentos de aprovacao, circunstancias que prolongam o prazo

necessario para a conclusdo do processo.

Assim, embora esta empresa tenha adotado todas as providéncias cabiveis dentro
do prazo, a conclusdo da contratagdo das garantias depende da finalizacdo das analises

conduzidas por terceiros, sobre as quais ndo possui qualquer ingeréncia.

Diante dessas circunstancias, alheias a vontade da proponente, ndo sera possivel
concluir a emissdao das apolices de seguro e das garantias financeiras até a data

inicialmente estabelecida para a assinatura do contrato.

Dessa forma, requer-se com fulcro nos termos do artigo 23.2.1 do Edital, a
concessdao de prorrogagdo do prazo por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do
encerramento do prazo originalmente concedido, periodo considerado suficiente para a
conclusdao dos procedimentos pendentes e para o atendimento integral das exigéncias

previstas no edital.

Ressalta-se que o requerente esta adotando todas as medidas necessarias para
atender as exigéncias do processo, comprometendo-se a apresentar a documentacao e/ou

cumprir as determinagdes tao logo seja possivel.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Novo Progresso, 01 de julho de 2026.

CELSON REISSDORFER WOBETO
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Pl Gmaﬂ dgflop ideflorbio <dgflop.ideflorbio@gmail.com>

ENC: REQUERIMENTO DE PRORROGAGAO DE PRAZO Requerente: CURUA
FLORESTAL LTDA

1 mensagem

Juliane Tomazelli <juliane@tomazelli.net.br> 1 de julho de 2026 as 17:53
Para: Dgflop.ideflorbio@gmail.com
Cc: marciovinagre1@hotmail.com

Prezados,

Segue anexo o Requerimento de Prorrogagdo de Prazo apresentado pela empresa CURUA FLORESTAL LTDA, referente a
Concorréncia n2 001/2026.

Solicitamos, por gentileza, a confirmacao do recebimento deste e-mail e da documentagéo anexa.

Permanecemos a disposigcao para prestar quaisquer esclarecimentos ou encaminhar informagdes complementares,
caso necessario.

Att. Juliane

Juliane Tomazelli Enderle

0] TomaZE[ﬁ Contadora CRC 054763-0 T-PA
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